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Fase 0: werkzaamheden LIANDER en WormerWonen

901 Overleg Liander en gemeente, voortraject 901

902 Vergunning aan Liander 902

903 Werkzaamheden Liander Fase 1, Nieuwe Buurt 903

904 Werkzaamheden Liander Fase 2, Weiver en Dorpsstr 904

920 Werkzaamheden Verduurzaming Wormerwonen, aanname 920

Fase 1: werkzaamheden RIOOL 

940 Afstemming project intern, voortraject, opstellen SO, etc 940

951 voorbereidingen, opstellen bestek, tekeningen, aanbesteding 951

952 Infobrief bewoners en website 952

953 Werkzaamheden RIOOL Fase 1, Wolffsmolen e.o. (volgorde nnb ) 953

954 Werkzaamheden RIOOL Fase 1, Herderstr e.o. (volgorde nnb ) 954

955 Werkzaamheden RIOOL Fase 1, Walvischstr e.o. (volgorde nnb ) 955

Fase 2a HIR: Planfase t/m definitief ontwerp 

101 Afstemming project intern 101 101

102 Projectplan akkoord 102

103 Offerte en gunning Ontwerp 103

104 Infobrief en Reactieformulier belanghebbenden 104

105 Opstellen schetsontwerp 105

106 Startoverleg beheerders 106

107 Overleg belanghebbenden, nuts, hulpdiensten, VRA 107

108 Nieuwsbrief Voorlopig Ontwerp 108

109 Opstellen Voorlopig Ontwerp met inloop 109

110 Afstemmen Belanghebbenden 110

111 Opstellen Definitief Ontwerp 111

112 Afstemmen belanghebbenden, nuts, hulpdiensten, VRA 112

113 Nieuwsbrief Definitief Ontwerp 113

114 Akkoord Definitief Ontwerp college B&W 114

Fase 2b HIR: Voorbereiding t/m aanbesteding (gunning)

201 Opstellen cpt bestek en tek 201

202 Overleg belanghebbenden, nuts, hulpdiensten, VRA 202

203 Nieuwsbrief Voorbereiding 203

204 Opstellen def bestek en tek, incl. versturen 204

205 Aanbestedingstraject: vragen aannemers 205

206 Aanbestedingstraject: nota van inlichtingen 206

207 Aanbestedingstraject: calculeren en indienen offerte 207

208 Aanbestedingstraject: emvi periode (evt) 208

209 Aanbestedingstraject: uitslag en gunning(periode) 209

Fase 2c HIR: Uitvoering t/m oplevering werk

301 Voorbereiding en def gunning 301

302 Nieuwsbrief Uitvoering 302

303 Uitvoering en communicatie Civiel 303

304 Uitloop, revisie en opruimen Civiel 304

305 Voor- en eindoplevering Civiel 305

306 Uitvoering en communicatie Groen 306

307 Uitloop, revisie en opruimen Groen (evt. deels nov'29) 307 307

308 (Voor)oplevering Groen (evt. deels dec'29) 308 308

Fase 2d HIR: Nazorg >>

401 Nieuwsbrief einde werk 401

402 Onderhoudsperiode verhardingen (1/2 jaar) 402

403 Onderhoudsperiode groen (2 jaar) 403 >>

404 Definitieve oplevering/overdracht 404
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Deze planning is een voorlopige inschatting van de komende werkzaamheden van het project Kabel- en Rioolvervanging en Herinrichting Nieuwe Buurt in Jisp. Gedurende de werkzaamheden wordt deze planning continu geactualiseerd. Aan deze planning kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Vragen over deze planning of over de werkzaamheden kunt u stellen aan de projectleider Wim Wilms via nieuwebuurt@wormerland.nl of via 075-651.2100.
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