


**Herinrichting Torensloot Zuid  
Wormer**  
Fasering vervanging riool en aanbrengen  
nood-bestrating

Gereed	29-01-2024 tot 04-03-2024
Fase 1- A	Fase 2- B
Gereed	04-03-2024 tot 08-04-2024
Fase 1- B	Fase 3
08-01-2024 tot 05-02-2024	01-04-2024 tot 20-05-2024
Fase 2- A	Fase 4



**VANDERVEEKENS**  
Gefr. Van der Veeke BV  
Eerste Tacht 42 1307 GR Zoeterdam  
www.giffrancie.nl

Naam	Schaal	Opsteller	Revisie
A	1:1000	T. Schoon	1
B			
C			
D			
E			

Herinrichting Torensloot Zuid  
Overstroomgebied Wormerland  
Definitief Faseringplan

Gefr. Van der Veeke T. Schoon

**A0**