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Het project Verduurzaming Sportaccommodaties in Wormerland bevindt zich al
enige tijd in de onderzoeksfase. Hierin wordt op verschillende onderdelen
gekeken wat de haalbaarheid is van de plannen, op het gebied van financiën,
ruimtelijke inpassing, parkeren en natuur, en wordt er gekeken naar de wensen
en zorgen van de sportverenigingen, omwonenden en andere belanghebbenden.
Het college heeft de Raad geïnformeerd over de laatste uitkomsten uit deze
onderzoeken en de gesprekken met betrokkenen. Naar aanleiding van deze
uitkomsten heeft het college geconcludeerd dat het in het belang van goede
participatie en een gedragen besluitvorming verstandig is om meer tijd te nemen
voordat er een definitief besluit wordt genomen. Het besluit over het definitieve
stedenbouwkundig Programma van Eisen en het go / no go moment wordt
daarom verplaatst naar december.

Reden van deze beslissing is dat de kosten binnen het project zijn gestegen ten
opzichte van de eerste ramingen. Dit komt enerzijds omdat de bouwkosten in
algemene zin de laatste jaren fors zijn gestegen. Anderzijds is het aantal
woningen inmiddels, mede naar aanleiding van intensieve participatie met
omwonenden, naar beneden bijgesteld. Daarnaast vallen ook de plankosten,
zoals de interne capaciteit en externe onderzoeken, hoger uit als gevolg van
vertraging van het project en het laten uitvoeren van aanvullende onderzoeken. 

Omdat het uitgangspunt van het project is dat dit kostenneutraal wordt
gerealiseerd, heeft de gemeente ontwikkelpartner BPD|Bouwfonds
Gebiedsontwikkeling gevraagd om de plannen in de zomerperiode financieel en
fiscaal te optimaliseren. Na de zomer is hierover meer duidelijkheid en zal de
gemeente een nieuwe update geven. 

Naast de kostenstijging speelt nog mee dat er verschillende gesprekken met
betrokken partijen, zoals korfbalvereniging Groen Geel, de nieuwe
tennisvereniging Wormer, Nova Zembla/Nova Boules, WSV, WVW en een aantal
bewoners, nog niet volledig zijn afgerond. Deze gesprekken gaan over
onderwerpen als de beste aanpak van het huidige parkeerprobleem bij Groen
Geel en de definitieve inrichting van het nieuwe sportpark. De gemeente wil
graag de tijd nemen om alle belangen zorgvuldig af te wegen en zal daarom in
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december een besluit nemen over de haalbaarheid.


