ONDERZOEKSFASE
periode april - september 2025

ONTWERPFASE

B&Wsr;:lt‘!sg;'ﬁas(el start september 2025

VASTSTELLINGSFASE

9 juli 2025
Technische sessie Raad

Vervolgovereenkomsten partijen

Ruimtelijke procedure per locatie, dus
een aparte procedure per

waoningbouwlocatie en voor Bezwaar of beroep mogelijk

het IJsbaanterrein

10 juli 2025
Inloopavond inwoners over
het gehele project

2 september 2025

Presidium Vergunningverlening

16 september 2025
Voorronde Raad, inspreken mogelijk

23 september 2025
Raadsbesluit: Go / no go moment




