
Case315638 - WoCo Fortuinstraat 9 Jisp UITB LT7E (Wormerwonen) Aannemer. PLANNING WERKZAAMHEDEN LIANDER (STAM&CO) IN DE NIEUWE BUURT TE JISP
GSU04-05-2026 Montages aannemer.
GEU28-09-2026 Liander O&S AANNEMER Stam & Co Infratechniek B.V., UITVOERDER Marcel de Waal

Liander WV. CONTACT STAM&CO: Ismaël Demir, 072-576.2200
Derden/ AKA Gräper. CONTACT LIANDER: Nick Rutten, 06-1853.0895

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
Activiteit 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

1 Stationswerkzaamheden - Plaatsing station.
2 VRI's - Verkeersmaatregelen neerzetten.
3 Boring / Persing - 1x Boring maken 160mm + 1x Boogzinker 160mm + 110mm.
4 Civiel werk mantelbuizen leggen - 6x Mantelbuis 160mm + 9x Mantelbuis 110mm leggen.
5 Civiel werk kabels leggen - 3x240AL leggen.
6 Civiel werk kabels leggen - 1x240AL leggen.
7 Montage MS - 4x OVM maken 3x240AL => 3x1x240AL + 2x Eindsluiting maken 3x1x240AL.
8 Stationswerkzaamheden - 2x nieuwe aardingen slaan in AVP WALVISCHSTRAAT en in AVP HERDERSTRAAT 13 NB.
9 Schakelen MS - NSA aansluiten in AVP WALVISCHSTRAAT + 1 OVM maken 3x1x240AL => 3x50Cu GPLK. 16

10 Montage MS - 2x Eindsluiting (GPLK) verwijderen in AVP WALVISCHSTRAAT + 2x Eindsluiting maken 3x1x240AL.
11 Schakelen MS - NSA aansluiten in AVP WEIVER 16
12 Montage MS - 1x Eindsluiting 95AL XLPE verwijderen + 1 Eindsluiting maken 3x1x240AL.
13 Civiel werk kabels leggen - 150AL leggen, Gr 00APG251.
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13 Civiel werk kabels leggen - 150AL leggen, Gr 00APG251.
14 Montage LS - 1x Eindsluiting maken in AVP HERDERSTRAAT 13 NB + 2x AM maken + 3x EM maken op Gr 00APG251.
15 Schakelen LS - Gr 00APG251 In Bedrijf zetten, als alle montages zijn gedaan.
16 Overnemen aansluiting - 26 stuks op Gr Gr 00APG251.
17 Civiel werk kabels leggen - 150AL leggen, Gr 00APG248.
18 Montage LS - 1x Eindsluiting maken in AVP HERDERSTRAAT 13 NB + 2x AM maken + 3x EM maken op Gr 00APG248
19 Schakelen LS - Gr 00APG248 In Bedrijf zetten, als alle montages zijn gedaan.
20 Overnemen aansluiting - 21 stuks op Gr Gr 00APG248.
21 Civiel werk kabels leggen - 150AL leggen, Gr 00APG249 + Gr 00APG250.
22 Montage LS - 2x Eindsluiting maken in AVP HERDERSTRAAT 13 NB + 1x AM maken + 2x EM maken op Gr 00APG249 + Gr 00APG250.
23 Schakelen LS - Gr 00APG249 In Bedrijf zetten, als alle montages zijn gedaan.
24 Overnemen aansluiting - 16 stuks op Gr Gr 00APG249.
25 Civiel werk kabels leggen - 150AL leggen, Gr 00APG253.
26 Montage LS - 1x Eindsluiting maken in AVP WALVISCHSTRAAT + 1x EM maken op Gr 00APG253.
27 Schakelen LS - Gr 00APG253 In Bedrijf zetten, als alle montages zijn gedaan.
28 Overnemen aansluiting - 5 stuks op Gr Gr 00APG253.
29 Civiel werk kabels leggen - 150AL leggen, Gr 00APG252.
30 Montage LS - 1x Eindsluiting maken in AVP WALVISCHSTRAAT + 1x AM maken + 2x EM maken op Gr 00APG252.
31 Schakelen LS - Gr 00APG252 In Bedrijf zetten, als alle montages zijn gedaan.
32 Overnemen aansluiting - 16 stuks op Gr Gr 00APG252.
33 Civiel werk kabels rooien - Beginnen met Gr 1790018.
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28 Overnemen aansluiting - 5 stuks op Gr Gr 00APG253.
29 Civiel werk kabels leggen - 150AL leggen, Gr 00APG252.
30 Montage LS - 1x Eindsluiting maken in AVP WALVISCHSTRAAT + 1x AM maken + 2x EM maken op Gr 00APG252.
31 Schakelen LS - Gr 00APG252 In Bedrijf zetten, als alle montages zijn gedaan.
32 Overnemen aansluiting - 16 stuks op Gr Gr 00APG252.
33 Civiel werk kabels rooien - Beginnen met Gr 1790018.
34 Bouwvak - BOUWVAK.
35 Civiel werk kabels rooien
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Activiteit 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35 Civiel werk kabels rooien
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Week 33 | augustus 2026 Week 34 | augustus 2026 Week 35 | augustus 2026 Week 36 | augustus 2026 Week 37 | september 2026 Week 38 | september 2026

Week 32 | augustus 2026 Week 33 | augustus 2026Week 28 | juli 2026 Week 29 | juli 2026 Week 30 | juli 2026 Week 31 | juli 2026

Week 25 | juni 2026 Week 26 | juni 2026 Week 27 | juni 2026 Week 28 | juli 2026Week 23 | juni 2026 Week 24 | juni 2026

Week 18 | april 2026 Week 19 | mei 2026 Week 20 | mei 2026 Week 21 | mei 2026 Week 22 | mei 2026 Week 23 | juni 2026


